



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

## GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
[www.zuid-holland.nl](http://www.zuid-holland.nl)

Datum

Ons kenmerk  
PZH-2020-725600596  
DOS-2016-0009328

Bijlagen  
1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Warmtedossier - Voortgangsrapportage februari 2020.

Geachte Statenleden,

### **Algemeen**

De afgelopen twee jaar bent u regelmatig vertrouwelijk geïnformeerd over de verschillende onderwerpen met betrekking tot het warmtedossier. Veelal richtte de besluitvorming zich op de korte termijn. Met uw besluitvorming in 2019 heeft u beoogd om ook voor de lange(re) termijn tot perspectief te komen. Enerzijds betreft dit de scenariokeuze voor de warmtelevering aan de Leidse regio. Anderzijds gaat dit over onze rol en positie met betrekking tot het Warmtebedrijf Rotterdam (WbR).

Ten aanzien van beide onderwerpen is met de direct betrokken partijen een aanpak afgesproken die moet resulteren in besluitvorming. Een tijdige en evenwichtige besluitvorming vergt in dit dossier nauwe afstemming met gemeente Rotterdam alsook gezamenlijke sturing op voortgang en resultaat. Wij zullen u hiervan maandelijks per brief op de hoogte stellen. Ook de actuele ontwikkelingen nemen wij daarin mee. Over zaken die geen uitstel dulden zullen wij u vanzelfsprekend tussentijds berichten.

### **Meer openbaarheid**

Bij onze informatie aan u zullen wij zoveel mogelijk uitgaan van openbaarheid. Wij handelen hiermee in lijn met de uitvoering van uw motie 872. Voor zover een besluit nodig is over de opheffing van de eerder opgelegde geheimhouding, dan zullen wij dit via een afzonderlijk besluit aan u voorleggen.

### **Drie sporen**

Naar aanleiding van uw besluitvorming in december onderscheiden wij in onze aanpak drie onderwerpen die niet enkel volgtijdelijk met elkaar verband houden maar die ook inhoudelijk met elkaar samenhangen.

#### *Vergelijking Leiding over Oost (LoO) en Leiding door het Midden verlengd (LdM+)*

Wij werken momenteel samen met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en de gemeente Rotterdam aan de totstandkoming van de vergelijking tussen de LoO en de LdM+. Het Ingenieursbureau Bilfinger Tebodin rekent in opdracht van WbR en Gasunie de vergelijking door. De eerste resultaten verwachten wij in week 6, waarna de eerste resultaten in een bestuurlijk overleg in de 2<sup>e</sup> helft van februari worden besproken. De uitkomsten hiervan zullen met u worden gedeeld. Een definitieve scenariokeuze verwachten wij vervolgens rond de zomer aan u te kunnen voorleggen.

#### *WbR financieel*

Een scenariokeuze houdt direct verband met het verdere toekomstperspectief van WbR. WbR gaat in haar jaarplannen uit van de aanleg van de LoO. Mede op basis van deze aanname heeft WbR haar liquiditeitsprognose opgesteld. Maar ook los van de scenariokeuze vraagt de financiële positie van WbR het komende half jaar van ons nadrukkelijk de aandacht.

De provincie heeft de afgelopen twee jaar aan WbR subsidies (in de vorm van een lening) verstrekt. De grens van hetgeen vanuit staatssteunrechtelijk oogpunt geoorloofd is, achten wij op basis van ingewonnen advies, bereikt. Verdere financiële ondersteuning achten wij om die reden aan (spel)regels gebonden. Een van die consequenties hiervan is, wat ons betreft, een melding van financiële steun aan WbR bij de Europese Commissie (EC). Wij werken in dat kader samen met de gemeente Rotterdam aan de formulering van een Europese toets in het kader van een bredere herstructurering van WbR. Juist ook vanwege die herstructurering, speelt daarbij de vraag naar de timing van de melding een rol.

Ook WbR heeft in haar jaarplan 2020 (financiële) herstructurering tot speerpunt gemaakt. Over de opzet, aard en strekking van een herstructureringsplan wordt met WbR en de gemeente Rotterdam gesproken. Het verheugt ons dat WbR een financieel directeur heeft aangetrokken die zijn kennis en ervaring ook op dit vraagstuk zal richten.

#### *Warmtelevering Leidse regio*

Zoals u weet, kon de Leidse Regio op 1 januari 2020 nog niet van havenwarmte worden voorzien. In de relatie tussen WbR en energieleverancier Vattenfall wordt dit door Vattenfall aangemerkt als een tekortkoming in de nakoming door WbR van haar verplichtingen. Vattenfall heeft maatregelen getroffen om de warmtelevering per diezelfde datum aan haar klanten te kunnen garanderen. Vattenfall heeft zich met betrekking tot de financiële consequenties hiervan per brief tot de aandeelhouders van WbR gewend.

Hoewel de toonzetting van de brief sterk juridisch van aard is, ondersteunt Vattenfall de wens van de Provincie en de gemeente Rotterdam om door middel van een constructieve samenwerking de warmtelevering in de Leidse Regio tot stand te brengen. Wij zullen het initiatief nemen om daarover (bij voorkeur samen met de gemeente Rotterdam) op korte termijn het gesprek met Vattenfall aan te gaan.

Het voorgaande neemt niet weg dat wij ook anderszins een standpunt ten aanzien van de brief van Vattenfall zullen moeten innemen.

Voor het overige verwijzen wij u graag naar de bijgesloten (vertrouwelijke) rapportage.



Desgewenst kan ter gelegenheid van de vergadering van de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie op 12 februari aanstaande op onderdelen een nadere toelichting worden gegeven.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
secretaris,

drs. H.M.M. Koek

plv. voorzitter,

F. Vermeulen

Bijlagen:  
- Voortgangsrapportage februari 2020